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ZID DE SPRIJIN SI RIGOLA PROTECTIE STATIE EPURARE , ZONA VIRSI , ORAS CAMPENI
A.      PIESELE SCRISE

1. Foaie de capãt

2. Fişa proiectului

3. Borderou de piese scrise şi desenate

4. Conţinutul cadru al proiectului tehnic:

· Date generale;

· Descrierea generala a lucrarilor;
· Programul de control
· Listele cu cantitatile de lucrari;

· Graficul general de realizare a investitiei;

B.    PIESELE  DESENATE

1. Plan de încadrare în zonã

   Sc. 1:    5.000

2. Planuri de situaţie


   Sc. 1:       500

3. Profile transversale 


   Sc. 1:       100

4. Detalii camera cadere podet             Sc. 1:          50
5. Detaliu zid sprijin                             Sc. 1:          50

6. Detaliu armare zid sprijin                 Sc. 1:          50 
                                                                                    ÎNTOCMIT, 








              Ing. Tudose Alin

MEMORIU TEHNIC

1. Date generale

1.1 Denumirea investiţiei

ZID DE SPRIJIN SI RIGOLA PROTECTIE STATIE EPURARE , ZONA VIRSI , ORAS CAMPENI
1.2 Elaborator

S.C. PRODRUM  S.R.L.

1.3 Ordonatorul principal de credite

ORASUL CAMPENI
1.4 Autoritatea contractantă

ORASUL CAMPENI
1.5 Amplasamentul 

Tara: Romania;

Regiunea, judetul si localitatea: 

Statia de epurare care se doreste protejata cu acest zid de sprijin se afla in partea de nord – vest a judetului Alba , in zona intersectiei dintre DN 74 A si DN 75 unde urmeaza a fi construita o statie de epurare pentru orasul Campeni .
 Lungimea tronsonului studiat in cadrul proiectului este de 225 m si se compune dintr-un zid de sprijin din beton armat pe o lungime de 180m si rigola de colectare si evacuare ape pluviale , modernizata pe lungime de 280m si curatarea rigolei din pamant existente pe lungime de 30m .
1.6. Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate


Pe amplasamentul studiat se observa necesitatea protejarii platformei aferente amenajarii statiei de epurare , obtinerea suprafetei necesare amenajariia cesteia si punerea in siguranta a acestei suprafete .

Scopul investitiei este de a asigura buna functionare a statiei de epurare in conditii de siguranta si control.


S-a propus in acest sens, prin tema de proiectare, executarea unor lucrari de consolidare a taluzului , astfel incat platforma statiei de epurare sa corespunda cerintelor tehnice impuse de normele in vigoare dinpunct de vedere al rezistentei si stabilitatii.

Platforma necesara amplasarii statiei de epurare nu poate fi mutata , amplasarea ei fiind bine definita , lucru specificat clar in Tema de proiectare , pentru evitarea exproprierilor .
1.7. Descrierea investitiei (descriere generala, stare actuala si preconizari)


1.7.1 Descrierea investitiei

Proiectul propus este un proiect complex de infrastructura pentru asigurarea stabilitatii versantului in care se sapa. Prin realizarea proiectului va fi amenajata platforma statiei de epurare , obtinand conditiile de stabilitate si protectie necesare. 


1.7.2. Memorii tehnice pe specialitati (stare actuala si preconizari) 


A. ZID SPRIJIN
In plan.
Zidul de sprijin proiectat este alcatuit dintr-o succesiune de tronsoane , cu inaltimi diferite , bine delimitate si marcate pe plansa Plan Situatie. Ele sunt denumite Z1 , Z2 si Z3 , fiind definite de inaltimea lor totala , conform plansei Detaliu Zid Sprijin , astfel : Z1 cu H=2m ; Z2 cu H=3m ;  Z3 cu H=4m. Acestea au inaltimile elevatiei h= 1 , 2 si 3m , inaltimi de la linia terenului sistematizat , conform aceleiasi planse.
Aceste tronsoane de zid sunt de tip suplu , fiind turnate din beton C25/30 , conform normativelor in vigoare , aceasta marca fiind determinata ca minim necesara din clasa de expunere al betonului , zidurile fiind intr-un mediu uscat. Ele se armeaza cu OB37 , de 8 si 10 mm grosime , conform detaliilor din plansele de armare.

Clasa de expunere stabilita conform NE012-1/2007 este XF1 , beton cu saturatie moderata de apa , fara agenti de dezghetare.
In profil longitudinal.
Linia proiectata ( linia rosie) urmareste linia actuala a terenului cu mici modificari, astfel incat rigola din beton care urmareste zidul de sprijin are panta de 1% spre extremitati , conform Planului de situatie , pornind din PT6. Linia proiectata (linia rosie) a fost stabilita in asa fel ca volumul de terasamente sa fie minimum necesar. 

In profil transversal.
Pe tronsonul cuprins intre km 0+000 – km 0+225 se amenajeaza platforma statiei , proiectand un zid de sprijin continuu de la km 0+000 la    km 0+180 , cu inaltimi variabile si alternante , iar de la km 0+180 la km 0+225 se amenajeaza panta taluzului pentru asigurarea stabilitatii acestuia , nemaifiind necesara continuarea zidului de sprijin in aceasta zona.

Scurgerea apelor meteorice este asigurata prin rigole betonate , amplasate adiacent zidului de sprijin , triunghiulare, avand asigurate pante longitudinale pentru descarcarea apelor pluviale prin podetele existente. Se proiecteaza o rigola triunghiulara pe o lungime de 280m si se curata rigola de pamant existenta pe o lungime de 30m , conform plansei Plan Situatie .

Colectarea apelor se va realiza prin santuri triunghiulare betonate si sant nemodernizat din pamant la marginea platformei comform STAS 10796/2-79.
SANTURI SI RIGOLE
Rigolele vor fi de beton C25/30 , exceptie facand zonele de la km 0+266 la km 0+296 unde colectarea si descarcarea prin p[odetul existent a apelor pluviale se face prin rigole de pamant, conform tabelului, avand laturile de 50 cm , respectiv 30 cm  si inaltimea de 20 cm , 10 cm grosime pe un strat de nisip pilonat de 10 cm grosime .
Pentru racordarea scurgerilor la final proiect , se amenajeaza o camera de cadere la doua podete existente.
	Nr. Crt
	Pozitie kilometrica


	Lungime
	Tip

	
	
	
	

	1
	0+000 – 0+266
	266 m
	Sant betonat

	2
	0+000 – 0 -014
	14 m
	Sant betonat

	3
	0+266 – 0+296
	30 m
	Sant pamant

	
	TOTAL
	280 m beton + 30m curatata
	


Devierile şi protejările utilităţilor afectate

Utilitaţile existente în zona drumului nu vor fi afectate de execuţia lucrărilor de modernizare şi deci nu este necesară devierea sau protejarea lor.

 Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon pentru lucrări definitive şi provizorii
Reţelele de telefonie şi de electricitate sunt amplasate în afara platformei statiei astfel încât lucrările de consolidare si amenajare a acesteia nu implică mutarea şi pozarea stâlpilor pe alte amplasamente.

Pentru organizarea de şantier se vor obţine în prealabil toate avizele şi acordurile necesare racordării construcţiilor provizorii la utilităţile necesare.
Mentionam ca sunt proiectate si lucrarile de executare a statiei de epurare , fiind parte din alt proiect , acestea putandu-se derula in paralel.

  Trotuare si accese proprietaţi

Trotuarele şi accesele la proprietăţi nu fac obiectul acestei documentatii, deoarece prin tema de proiectare nu s-a stabilit acest lucru. Acestea vor fi amenajate ulterior daca va fi cazul.
  
 Protecţia persoanelor cu handicap

Lucrarile proiectate pentru consolidarea , protejarea si punerea in siguranta a platformei statiei de epurare nu includ astfel de amenajari . Aceste amenajări nu fac obiectul prezentului proiect.
Se vor elabora liste de cantitati , care vor face parte integranta din proiect.

2. Date tehnice ale investiţiei

2.1. Date generale 

2.1.1. Date generale (zona si amplasamentul)

Tara: Romania;

Regiunea, judetul si localitatea: 

Platforma se afla in partea de nord – vest a judetului Alba , in intravilanul orasului Campeni , in zona intersectiei DN 74A cu DN 75 .
2.1.2. Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează a fi ocupat de obiectivul de investiţii.

Proprietarul infrastructurii ce va fi reabilitata si terenul pe care se face investitia sunt domeniul public al judetului Alba , Orasul Campeni , conform legii nr 82/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia

Astfel este respectata cerinta Uniunii Europene ca investitiile in infrastructura ( reabilitare sau constructii noi) sa fie executate numai pe domeniul public, cu statut juridic clar .

S = 612 mp si apartine Statului Roman , fiind in administrarea Consiliului Judetean Sibiu. Nu se ocupa suprafete temporar si nu se distrug zone verzi.
2.1.3. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament.

1. Zona seismica de calcul: a se vedea Studiul Geotehnic anexat conform normativului P100/2002;

2. Adancimea de inghet este de 0,90 – 1,00 m comform STAS 6054/77;

3. Natura terenului de fundare: roci alterate , amestec de pamant cu bolovani mari si roci -conform studiului geotehnic anexat;

4. Clima

· temperatura medie anuala 7,0 grade Celsius;

· precipitatii medii multianuale 800-900 mm/an;

· strat de zapada pe durata medie de 30-40 zile/ an
3. Studii de teren

3.1. Studiu geotehnic

Elaborat de firma specializata , este anexat.

3.2. Studii topografice

Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin borne de metal conform SR 3446-1/96.

Studierea traseului s-a facut pe ridicari topografice , pe profile transversale     1 :100.

Studiile topografice au ca scop întocmirea de planuri de situaţie, profile longitudinale şi transversale necesare realizării pieselor desenate conform cerinţelor de proiectare, precum şi stabilirea exactă a reţelelor de utilităţi, a limitelor de proprietăţi, a acceselor etc. Acestea au fost puse la dispozitie de catre beneficiar , SC APA CTTA Alba , care se va ocupa si de predarea amplasamentului prin topometristii sai.
3.3. Date seismice

Conform celor mentionate mai sus si a informatiilor obtinute si prelucrate zona seismica de calcul: zona D cu valori Ks=0,16 conform normativului P100/2002;

4.    Protectia muncii


Constructorul are obligatia ca pe toata perioada de executie a lucrarilor sa ia toate masurile pentru prevenirea accidentelor de munca si respectarea prevederilor legale in vigoare specifice acestui gen de lucrari.


Tronsonul pe care se lucreaza va fi semnalizat corespunzator.


Vor fi respectate „Normele de protectia muncii sspecifice activitatii de constructii – montaj, pentru constructii feroviare, rutiere si navale” aprobate cu Ordinul nr.9/1982 de catre Ministerul Transporturilor, precum si Normele de prevenire si stingerea incendiilor elaborate si aprobate de Ministerul de Interne si M.L.P.A.T. in 1984.

5. Urmarirea executiei lucrarilor

Conform Legii nr.10/1995, in vederea asigurarii calitatii constructiilor se va solicita prezenta proiectantului la toate stadiile fizice determinante care sunt trecute in “Programul de control al calitatii lucrarilor”.

Deasemenea orice modificare adusa proiectului se va face numai cu acceptul proiectantului consemnat printr-un act scris.

6. Verificarea tehnica a proiectului

Proiectul se va verifica de catre verificatori atestati conform Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 la exigentele : 

A4 – rezistenta si stabilitate;

B2 – siguranta in exploatare a constructiilor;

D2 – sanatatea oamenilor si protectia mediului.

  STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI


Categoria de importanta a acestei lucrari s-a stabilit in conformitate cu « Regula-mentul privind stabilirea categoriei e importanta a constructiilor » .


Categoria de importanta s-a determinat prin acordarea urmatorului punctaj :

	Nr.

crt.
	Factori determinanti
	Criterii  asociate
	 Punctaj

	1.
	Importanta vitala
	a)oameni implicati direct in cazul 

unor disfunctii ale c-tiei

b)oameni implicati indirect in cazul

unor disfunctii ale c-tiei

c)caracterul evolutiv al efectelor peri-

culoase in cazul unor disfunctii ale 

constructiei
	3

1      2
2

	2.
	Importanta social- 

economica si 

culturala
	a)marimea comunitatii care apeleaza 

la functiunile constructiei si/sau va-

loarea bunurilor materiale adapostite

 de c-tie

b)ponderea pe care functiunile c-tiei 

o au in comunitatea respectiva

c)natura si importanta functiunilor

 respective
	4

4     4
2

	3.
	Implicarea ecologica
	a)masura in care realizarea si exploa-

tarea constructiei intervine in pertur-

barea mediului natural si construit

b)gradul de influenta nefavorabila 

asupra mediului natural si construit

c)rolul activ in protejarea/refacerea 

mediului construit
	0

0      1
1

	4.
	Necesitatea luarii in 

considerare a duratei 

de utilizare
	a)durata de utilizare a constructiei

b)masura in care performantele alca-

tuirii constructive depind de cunoas-

terea solicitarilor pe durata de utiliz.

c)masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe durata de utilizare
	4

4     4
3

	5.
	Necesitatea adaptarii la

conditiile locale de te-

ren si mediu
	a)masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependenta de cond

locale de teren si mediu

b)masura in care cond locale de teren 

si de mediu evolueaza nefavorabil in 

timp

c)masura in care cond locale de teren 

si de mediu determina activitati/ma-

suri deosebite pentru exploat. c-tiei
	2

1     2
1

	6.
	Volumul de munca si 

de materiale necesare
	a)ponderea vol de munca si materiale

inglobate

b)activitati necesare pentru mentine-

rea constructiei

c)activitati deosebite in exploatarea 

constructiei
	4

1     4
1







TOTAL :                                           17

In urma punctajului obtinut constructia se incadreaza in categoria de importanta  C .

ANTEMASURATOARE

180 ML ZID SPRIJIN  SI RIGOLA BETONATA 280ML

zid cu Htot 4m = 30ml(h elev = 3m) ; Htot 3m = 70ml(h elev = 2m) si Htot 2m=80m(h elev = 1m)
1. TSC04G1 Sapatura deschisa cu descarcare auto categ III           100 MC       7,900

2. TSC04H1 Sapatura deschisa cu descarcare auto categ IV           100 MC       8,800

3. TSA03F1 Sapatura manuala fara sprijiniri                                     MC            90,00

4. TRA01A02 Transport pamant din sapatura 2 km cu auto            to            3345,00

5. TSG03A1 Defrisare manuala arbusti si tufe                                 100 mp          6,00

6. PB09A1  Turnare bet armat manual in fundatii , C16/20               mc           233,00

7*. PROC 01  Procurat beton C16/20 pentru fundatii zid                  mc            235,00

8. PD01A1  Montare armaturi pentru zid , fundatii si elevatii           kg          8530,00

9*. PROC 02  Procurat armaturi OB37 Ø8 si Ø10 pentru zid           kg          8530,00

10. PC02A1 Cofraje pentru beton zid si camere cu supraf plane      mp           890,00

11. PB10A1 Turnare beton armat manual in elev zid si  camere      mc            29,00

12. PB10B1 Turnare beton armat cu pompa in elev zid sprijin         mc           181,00

13*. PROC 01 Proc beton C25/30 pentru elevatii zid sprijin  
                                                    conf referat verificator  proiect         mc            211,00

14. PF04A1  Strat amorsaj aplicat cu peria                                         mp           456,00

15. PF10A1 Rost vertical separatie intre 2 trons zid alaturate          mp            46,00

16. PE01C1 Zidarie uscata in drenuri din piatra bruta la zid           mc           155,00

17. TRA01A15  Transport piatra bruta cu auto de la 15 km              to            309,00

18. DA06A1 ASIMILAT strat drenant din balast compactat 

                                                                       in spatele zidului              mc            277,00

19. TRA01A10  Transport balast cu auto de la 10 km                        to              560,00

20. PB01A1 Turnare beton pozare tub drenaj , C6/7,5                      mc                8,00

21*.PROC 03 Procurare tub dren Ø 110                                             ml             190,00

22*.PROC 04 Procurat beton C6/7,5                                                    mc                8,00

23. PB02B1  Turnare beton pereu zid C16/20 cu pompa                    mc              21,60

24*. PROC 01  Procurat beton C16/20 pentru pereu zid                    mc             22,00 

25. DA06A1 ASIMILAT nisip pilonat sub rigola 10 cm                     mc              26,00

26*. PROC 05  Procurat nisip pentru rigola                                        mc              26,00

27. TRA01A10  Transport nisip cu auto de la 10 km                           to               57,00 

28*.PROC 01 Procurat beton C25/30 pentru rigola conform

                                                                       referat verificator             mc             26,00

29. IFA03C1 ASIMILAT – rigola turnata pe loc  L=280ml               mp           252,00

30. TSD01A1 Imprastiere pamant cu lopata umplutura sub rigola   mc             20,00

31. TSD06A1 Compactare cu placa vibratoare pamant sub rigola    100 mc        0,20

32. TRA06A10 Transport beton toate marcile , total , la 10 km ,

                                                                            cu   autobetoniera          to         1206,00

Sef proiect,

Ing. Tudose Alin

S.C. PRODRUM S.R.L.

DENUMIRE INVESTITIE: ZID DE SPRIJIN SI RIGOLA PROTECTIE STATIE EPURARE , ZONA VIRSI , ORAS CAMPENI
BENEFICIAR : ORASUL CAMPENI
P R O G R A M 

PRIVIND CONTROLUL CALITÃTII, IN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 10/1995,

OBIECTIVUL : ZID DE SPRIJIN SI RIGOLA PROTECTIE STATIE EPURARE , ZONA VIRSI , ORAS CAMPENI
	NR.

CRT
	LUCRARI CE SE CONTROLEAZA , SE VERIFICA SAU SE RECEPTIONEAZA CALITATIV SI PENTRU CARE DE INTOCMESC DOCUMENTE SCRISE
	DOCUMENTUL SCRIS CARE SE INTOCMESTE
	CINE INTOCMESTE SI SEMNEAZA
	NR. SI DATA ACTULUI INCHEIAT

	0
	1
	2
	3
	4

	
	DRUMURI
	
	
	

	    1.
	TRASARE LUCRARI
	P.V.T.L.
	B + P + E
	

	2.
	RECEPTIE COTA FUNDARE ZID DE SPRIJIN
	P.V.L.A.
	B + P + E
	

	3.
	RECEPTIE COFRARE ELEVATII ZID. – TURN. BET.
	P.V.R.C.
	B + P + E
	

	4.
	ORI DE CATE ORI APAR PROBLEME DEOSEBITE SAU NECONCORDANTE  INTRE PROIECT SI TEREN
	P.V.L.A.
	B + P + E
	

	5.
	RECEPTIE SANT  BETONAT
	P.V.R.C.
	B + P + E
	

	   6.
	RECEPTIE FINALA
	P.V.
	B + P + E
	


N O T A  1:         P.V.   
   - PROCES  VERBAL

P.V.T.L.   – PROCES VERBAL DE TRASARE A LUCRÃRII

P.V.R.C.   – PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVÃ

      
P.V.L.A.   – PROCES VERBAL DE LUCRÃRI ASCUNSE

B+P+E+I – BENEFICIAR+PROIECTANT+EXECUTANT+INSP.IN 

                                                                                       CONSTRUCTII

N O T A  2 :
Coloana 4 se completeazã la data încheierii actului respectiv.



Executantul va anunta în scris ceilalti factori interesati pentru participarea la faza de lucrare pentru care urmeazã a se face verificarea, cu cel putin 3 zile înaintea datei stabilite pentru verificare.



La receptia lucrãrilor, un exemplar din prezentul program completat si semnat se va anexa la cartea constructiei.



Constructorul  va   pune  la   dispozitia   proiectantului   certificatele  de  calitate, buletinele de încercãri si toate procesele verbale ale organelor de control.   

P R O I E C T A N T :

B E N E F I C I A R :
C O N S T R U C T O R :

V I Z A T :

 C.C.I.C.L.C.   ALBA
7. CAPACITATI (in unitati fizice)

Lungimea totala a zidului – 180 m  din care :
                                           Z3 (H=4m si h=3m)    30 ml

                                           Z2 (H=3m si h=2m)    70 ml

                                           Z1 (H=2m si h=1m)    80ml
Santuri – 280 m rigola betonata C16/20 si 30m rigola pamant curatata.
Podete Ø800 – amenajare camere cadere 2 buc.

Intocmit,

Ing. Tudose Alin

S.C. PRODRUM S.R.L.

DENUMIRE INVESTITIE: ZID DE SPRIJIN SI RIGOLA PROTECTIE STATIE EPURARE , ZONA VIRSI , ORAS CAMPENI
BENEFICIAR : ORASUL CAMPENI
FAZA : PT+DE

GRAFIC DE ESALONARE A INVESTITIEI  PROPUS
	NR. CRT
	DENUMIREA ACTIVITÃTII
	VALOARE

C+M

lei
	ANUL I
	OBS

	
	
	
	LUNA
	

	
	
	
	            1                          2                        3
	

	
	ZID DE SPRIJIN
	
	xxxxx
	xxxxx
	xxx
	

	
	CAMERE CADERE PODETE 
	
	
	xxxxx
	
	

	
	RIGOLA BETONATA si RIGOLA PAMANT
	
	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx
	


PROIECTANT :

Ing. Tudose Alin










S.C. PRODRUM S.R.L.

DENUMIRE INVESTITIE: ZID DE SPRIJIN SI RIGOLA PROTECTIE STATIE EPURARE , ZONA VIRSI , ORAS CAMPENI
BENEFICIAR : ORASUL CAMPENI
P R O G R A M 

PRIVIND VERIFICAREA CALITÃTII LUCRARILOR , PE FAZE DETERMINANTE, IN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 10/1995

OBIECTIVUL : ZID DE SPRIJIN SI RIGOLA PROTECTIE STATIE EPURARE , ZONA VIRSI , ORAS CAMPENI
	NR.

CRT
	LUCRARI CE SE CONTROLEAZA , SE VERIFICA SAU SE RECEPTIONEAZA CALITATIV SI PENTRU CARE DE INTOCMESC DOCUMENTE SCRISE
	DOCUMENTUL SCRIS CARE SE INTOCMESTE
	CINE INTOCMESTE SI SEMNEAZA
	NR. SI DATA ACTULUI INCHEIAT

	0
	1
	2
	3
	4

	
	DRUMURI
	
	
	

	   1.
	RECEPTIE  COTA  FUNDARE  ZID SPRIJIN
	P.V.R.C.
	B + P + E + I
	

	2.
	RECEPTIE  COFRARE  ZID DE SPRIJIN
	P.V.L.A.
	B + P + E + I
	

	3.
	RECEPTIE RIGOLA BETONATA 
	P.V.L.A.
	B + P + E + I
	

	   4.
	RECEPTIE FINALA
	P.V.
	B + P + E + I
	


N O T A  1:       P.V.   
   - PROCES  VERBAL

P.V.R.C.   – PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVÃ

      
P.V.L.A.   – PROCES VERBAL DE LUCRÃRI ASCUNSE

B+P+E+I – BENEFICIAR+PROIECTANT+EXECUTANT+INSP.IN CONSTRUCTII

N O T A  2 :
Coloana 4 se completeazã la data încheierii actului respectiv.



Executantul va anunta în scris ceilalti factori interesati pentru participarea la faza de lucrare pentru care urmeazã a se face verificarea, cu cel putin 3 zile înaintea datei stabilite pentru verificare.



La receptia lucrãrilor, un exemplar din prezentul program completat si semnat se va anexa la cartea constructiei.



Constructorul  va   pune  la   dispozitia   proiectantului   certificatele  de  calitate, buletinele de încercãri si toate procesele verbale ale organelor de control.   

P R O I E C T A N T :

B E N E F I C I A R :
C O N S T R U C T O R :

V I Z A T :

 C.C.I.C.L.C.   ALBA


CAIET DE SARCINI

pentru

LUCRĂRI DE TERASAMENTE


Domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se aplică la executarea terasamentelor pentru modernizarea, construcţia şi reconstrucţia drumurilor publice. El cuprinde condiţiile tehnice comune ce trebuie să fie îndeplinite la executarea debleelor, rambleelor, transporturilor, compactarea, nivelarea şi finisarea lucrărilor, controlul calităţii şi condiţiile de recepţie.


Prevederi generale


La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele şi normativele în vigoare, în măsura în care completează şi nu contravin prezentului caiet de sarcini.


Antreprenorul este obligat să ţină evidenţa zilnică a condiţiilor de executare a terasamentelor, cu rezultatele obţinute în urma determinărilor şi încerc(rilor.


În cazul când se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul va dispune execuţia lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun.


Pământ vegetal


Pentru acoperirea suprafeţelor ce urmează a fi însămânţate sau plantate se foloseste pământ vegetal ales din pământurile vegetale locale cele mai propice vegetaţiei.


Pământuri pentru terasamente


Categoriile (i tipurile de pământuri clasificate conform STAS 1243-88 ţinând cont ca acestea să fie foarte bune sau bune.


Nu se vor utiliza în ramblee pământurile organice, mâluri, nămoluri, pământurile turboase (i vegetale, pământurile cu consistenţă redusă (care au indicele de consistenţă sub 0,75), precum (i pământurile cu conţinut mai mare de 5 ( de săruri solubile în apă. Nu se vor introduce în umpluturi bulgări de pământ îngheţat sau cu conţinut de materii organice în putrefacţie (brazde, frunzis, rădăcini, crengi, etc).



Apa de compactare


Apa necesară compactării rambleelor nu trebuie să fie murdară (i nu trebuie să conţină materii organice în suspensie.


Adăugarea eventuală a unor produse destinate să faciliteze compactarea, nu se va face decât cu aprobarea beneficiarului, în care se vor preciza (i modalităţile de utilizare.



Verificarea calităţii pământurilor


Verificarea calităţii pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale acestuia, care sunt:

· granulozitate, limită de plasticitate, caracteristicile de compactare, umflare liberă, umiditae, conform STAS 1919/5-85;

· coeficientul de neuniformitate conform STAS 1243-88;

· sensibilitatea la îngheă – dezgheş, conform STAS 1709-75.

Executarea terasamentelor


Înainte de începerea lucrărilor de terasamente antreprenorul trece la restabilirea (i complectarea pichetajului.


Piloţii implantaţi în cadrul pichetajului complementar vor fi legaţi în plan (i în profil în lung, de aceiaşi reperi ca (i picheţii din pichetajul iniţial.


Odată cu definitivarea pichetajului, în afară de axa drumului, antreprenorul va materializa prin ţăru(i (i (abloane următoare :

· înălţimea umpluturii sau adâncimea săpăturii în ax(;

· punctele de intersecţii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriză);

· înclinarea taluzurilor.


Cu ocazia efectuării pichetajului, vor fi identificate (i toate instalaţiile subterane (i aeriene, electrice, de telecomunicaţii sau de altă natură, aflate în zona drumului, în vederea mutării sau protejării acestora, conform documentaţiilor tehnice pentru predarea terenului liber constructorului.


Lucrări pregătitoare


(nainte de începerea lucrărilor de terasamente, se execută următoarele lucrări pregătitoare în limita zonei expropriate :

· curăţarea terenului de frunze, crengi, iarbă şi buruieni;

· decaparea (i depozitarea pământului vegetal;


Curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă (i buruieni (i alte materiale se face pe întreaga suprafaţă a amprizei.


Decaparea pământului vegetal se face pe întreaga suprafaţă a amprizei drumului şi a gropilor de împrumut.


Antreprenorul nu va trece la execuţia terasamentelor înainte ca dirigintele să accepte execuţia lucrărilor pregătitoare enumerate în prezentul articol.


Această acceptare trebuie să fie, în mod obligatoriu, menţionată în registrul de şantier.


Mişcarea pământului


Mi(carea pământului se efectuează prin utilizarea pământului provenit din săpături, în profilurile cu umpluturi a proiectului.


Necesarul de pământ care nu poate fi acoperit din deblee provine din gropi de împrumut, iar excedentul de pământ va fi transportat în depozite definitive.


Gropi de împrumut şi depozite


În lipsa unor precizări în caietul de sarcini speciale, alegerea gropilor de împrumut sau a depozitelor este lăsată la latitudinea antreprenorului, sub reverva aprobării dirigintelui. 


La exploatarea gropilor de împrumut antreprenorul va respecta următoarele reguli:

· crestele taluzurilor gropilor de împrumut trebuie, în lipsa autorizaţiei prealabile a dirigintelui, să fie la o depărare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului;

· săpăturile în gropile de împrumut pot fi efectuate în continuarea taluzurilor de debleu, cu condiţia ca fundul săpăturii să fie terminarea extragerii, nivelate de a(a manieră ca evacuarea apelor din precipitaţii să fie asigurată în bune condiţii, iar taluzurile să fie îngrijit taluzate.

· săpăturile în gropile de împrumut nu vor putea fi practicate sub nivelul proiectat al drumului, în profilurile în debleu sau sub cota sanţului de scurgere a apelor, în zona de rambleu;

· fundul gropilor de împrumut va avea o pantă transversală de 1... 3 ( spre exterior, (i o pantă longitudinală care să asigure scurgerea (i evacuarea apelor;


Antreprenorul va avea grijă ca gropile de împrumut (i depozitele, să nu compromită stabilitatea masivelor naturale (i nici să nu riste antrenarea lor de ape sau să cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice ori particulare. În acest caz, antreprenorul va fi în întregime răspunzător de aceste pagube.


Dirigintele se va putea opune executării gropilor de împrumut sau depozitelor susceptibile de a înrăutăţi aspectul împrejurimilor (i a scurgerii apelor, fără ca antreprenorul să poată pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despăgubiri.


Achiziţionarea sau despăgubirea, pentru ocuparea terenurilor afectate depozitelor de pământuri ca (i celor necesare gropilor de împrumut, rămân în sarcina antreprenorului.


Execuţia debleelor


Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregătire a amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini (i caietul de sarcini speciale, să fi fost verificat (i recunoscut ca satisfăcător, de către dirigintele lucrării.


Aceste acceptări trebuie, în mod obligatoriu, să fie menţionate în registrul de (antier.


Săpăturile trebuiesc atacate frontal pe întreaga lăţime, (i pe măsură ce avansează, se realizează (i taluzarea, urmărind pantele taluzurilor menţionate pe profilurile transversale.


Dacă apare că stabilitatea pământurilor nu este asigurată, antreprenorul trebuie să ia de urgenţă măsuri de consolidare (i să prevină imediat dirigintele.


În timpul execuţiei debleelor, antreprenorul este obligat să conducă lucrările de a(a manieră ca pământurile ce urmează să fie folosite în realizarea rambleelor, să nu fie degradate sau înmuiate de apele meteorice. Va trebui în special să se înceapă cu lucrările de debleu de la partea de jos a rampelor profilului în lung.


Execuţia rambleelor


Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare (nainte ca pregătirile terenului indicate în caietul de sarcini (i caietul de sarcini speciale, să fie verificate (i acceptate de diriginte. Această acceptare trebuie să fie, în mod obligatoriu, consemnată în caietul de (antier.


Nu se execută lucrări de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.


Rambleele se execută din straturi elementare suprapuse, pe cât posibil orizontale, pe întrega lungime a rambleului.


Pământul adus pe platformă este împră(tiat (i nivelat pe întreaga lăţime a platformei, în grosimea optimă de compactare stabilită, urmând realizarea unui profil longitudinal pe cât posibil paralel cu profilul definitiv.


Profilul transversal al fiecărui strat elementar va trebui să prezinte pante suficient de mari pentru a asigura scurgerea rapidă a apelor de ploaie. În lipsa unor precizări în caietul de sarcini speciale, aceste pante vor fi de minimum 5 (.


La punerea în operă se va ţine seama de umiditatea optimă de compactare.


Abaterile limită la gradul de compactare vor fi de 3 (.


Controlul compactării se va face strat după strat prin încercări la 250 m de platformă şi se va menţiona în registrul de şantier.


Finisarea platformei


Stratul superior al platformei va fi îngrijit compactat, nivelat (i complectat, respectând cotele în profil (n lung (i în profil transversal, declivităţile (i lăţimea prevăzute în proiect.


În ce prive(te lăţimea platformei (i cotele de execuţie, abaterile limită sunt :

· la lăţimea platformei:



 ( 0,05 m faţă de ax(;


 
( 0,10 m la lăţimea întreagă;

· la cotele proiectului :



 ( 0,05 m faţă de cotele de nivel ale proiectului. 


Dacă construcţia sistemului rutier nu urmează imediat terasamentele, platforma va fi nivelată transversal, urmărind profilul acoperi(, constituit din doi versanţi, plani înclinaţi cu 4 ( spre marginea acestora.


În curbe se va aplica deverul sau supra(n(l((rile prevăzute în planuri.


Antreprenorul va trebui, în timp oportun, să solicite instrucţiuni dirigintelui asupra tipului de finisare de adoptat. Aceste instrucţiuni vor fi consemnate în caietul de dispoziţii de (antier.



Întreţinerea în timpul termenului de garanţie


În timpul termenului de garanţie, antreprenorul va trebui să execute, în timp util (i pe cheltuiala sa, lucrările necesare pentru a asigura scurgerea apelor, repararea taluzurilor (i a rambleelor (i să corijeze tasările rezultate dintr-o proastă execuţie a lucrărilor.


În afară de aceasta, antreprenorul va trebui să execute în aceeasi perioadă, (i la cererea scrisă a dirigintelui toate lucrările complementare care vor fi necesare ca urmare a degradărilor de care antrepriza este responsabilă.


Controlul execuţiei lucrărilor


Controlul calităţii lucrărilor de terasamente constă în :

· verificarea trasării axei (i amprizei drumului ;

· verificarea pregătirii terenului de fundaţie;

· verificarea calităţii (i stării pământului utilizat; 

· controlul grosimii straturilor a(ternute;

· controlul compactării terasamentului;

· controlul caracteristicilor platformei drumului;

· controlul capacităţii portante.


Executantul este obligat să ţină evidenţa zilnică (n registrul de laborator, a verificărilor efectuate asupra calităţii (i stării (umidităţii) pământului pus în operă (i a realizărilor obţinute în urma încercărilor efectuate privind calitatea lucrărilor executate.


Verificarea trasării axei (i amprizei drumului se va face înainte de începerea lucrărilor de execuţie a terasamentelor, urmărindu-se respectarea întocmai a prevederilor proiectului. Toleranţa admisibilă fiind de ( 0,10 m, în raport cu reperii pichetajului general.

 Verificarea pregătirii terenului de fundaţie



Înainte de începerea executării umpluturilor, după ce s-a curăţat terenul, s-a înpărţit stratul vegetal (i s-a compactat pământul, se determină gradul de compactare (i deformabilitatea terenului de fundaţie.


Verificările efectuate se vor consemna într-un proces verbal de verificare a calităţii lucrărilor ascunse, specificându-se (i eventualele remedieri necesare.


Numărul minim de probe conform STAS 2914-84 pentru gradul de compactare este de 3 încerc(ri pentru fiecare 2000 m2 suprafeţ( compactat(.


Deformabilitatea ternului se va stabili prin măsurări cu deflectometru cu pârghie conform instrucţiunilor tehnice departamentale - indicatv CD 39 - 77 publicate în Buletinul construcţiilor nr. 7/1977.


Măsurătorile cu defectometru se vor efectua în profiluri transversale amplasate la max. 25 m unul după altul, în trei puncte (dreapta, axa, stânga) de pe ampriza drumului.


Verificarea gradului de compactare a terasamentului de fundaţii se va face în corelaţie cu măsurătorile cu deflectometrul în punctele în care rezultatele acestora atestă valori de capacitate portantă acăzută.


Verificarea calităţii şi stării pământului


Grosimea ficărui strat de pământ a(ternut la executarea rambleului va fi verificată; ea trebuie să corespundă grosimii stabilite pe sectorul experimental pentru tipul de p(mânt respectiv (i utilajele folosite la compactare.


Determinările pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pământ pus în operă.


Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densităţii în stare uscată a acestor probe cu densitate în stare uscată maximă stabilită prin încercarea Proctor STAS 1913/13 - 83.


Verificarea privind gradul de compactare realizat se va face în minimum trei puncte repartizate: stânga, ax(, dreapta, în secţiuni diferite pentru fiecare sector de 250 m lungime.


Nu se va trece la execuţia stratului următor atâta timp c(t rezultatele verificărilor efectuate nu confirmă realizarea gradului de compactare prescris, compactarea ulterioară a stratului nefiind posibilă.


Toleranţele de nivelment impuse pentru nivelarea platformei suport sunt ( 0,05 m faţă de prevederile proiectului.


Controlul topografic al nivelmentului va fi făcut pe profile din 20 în 20 m.

Recepţia lucrărilor


Lucrările de terasamente vor fi supuse unor recepţii pe parcursul execuţiei (recepţii pe faze de execuţie), unei recepţii preliminare (i unei recepţii finale.


Recepţia pe faze de execuţie

În cazul recepţiei pe faze (de lucrări ascunse) se va verifica dacă partea de lucrări ce se recepţionează s-a executat conform proiectului (i atest( condi(iile impuse de documentaţii (i de prezentul caiet de sarcini.


În urma verificărilor se încheie proces verbal de recepţie pe faze, în care se confirmă posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare.


Recepţia pe faze se efectueaz( de către dirigintele lucrării (i (eful de lot; documentul ce se încheie ca urmare a recepţiei trebuie să poarte ambele semnături.


Recepţia pe faze se va face în mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării:

· trasarea (i (ablonarea lucr(rii;

· decaparea stratului vegetal;

· compactarea terenului de fundaţie;

· în cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din înălţime de umplutură (i la realizarea umpluturii sub cota stratului de formă;

· în cazul săpăturilor, la cota finală a săpăturii.


Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziţia organelor de control, cât (i a comisiei de recepţie preliminară sau finală.


Recepţia preliminară


La terminarea lucrărilor de terasamente, sau a unei părţi din acestea, se va porceda la efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor verificându-se :

· concordanţa lucrărilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini (i caietului de sarcini speciale (i a proiectului de execuţie;

· natura pământului din corpul drumului;

· concordanţa gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini.


Lucrările nu se vor recepţiona dacă:

· nu sunt realizate cotele şi dimensiunile prevăzute în proiect;

· nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului drumului cât şi pe fiecare strat în parte (atestate de procesele verbale de recepţie pe faze);

· lucrările de scurgere a apelor sunt necorespunzătoare ;

· nu s-au respectat pantele transversale (i suprafaţarea platformei;

· se obsearvă fenomene de instabilitate, începuturi de crăpături în corpul terasamentelor, degrad(ri ale taluzurilor etc.;

· nu este asigurată capacitatea portantă la nivelul patului drumului.


Defecţiunile se vor consemna şi se va stabilii modul şi termenul de remediere.


Recepţia finală


La recepţia finală a lucrărilor se va consemna modul în care s-au comportat şi dacă au fost întreţinute terasamentele (n mod corespunz(tor.




Ing. Tudose Alin

CAIET DE SARCINI

ZIDURI DE SPRIJIN DIN BETON MONOLIT SI BETON  ARMAT

GENERALITĂŢI


Lucrarea se măsoară la m3 de beton pus în operă. Este o lucrare de consolidare cu o largă aplicare în domenii variate.


Execuţia zidurilor de sprijin din beton comportă următoarele operaţiuni:

· execuţia platformei de lucru,

· execuţia săpăturii şi sprijinirea malurilor săpăturilor;

· execuţia fundaţiei;

· execuţia elevaţiei;

· execuţia drenului din spatele zidului.

DESCRIEREA OPERAŢIUNILOR

Execuţia platformei de lucru

Platforma de lucru poate fi amplasată:

- pe platforma drumului proiectat pentru zidurile de sprijin de debleu şi rambleu;

· în afara platformei drumului existent pentru zidurile de sprijin de rambleu;

Poziţia platformei de lucru este determinată de condiţiile locale (pantele transversale) în zona lucrărilor;

Lăţimea platformei de lucru este de 4,0 m şi se realizează cu mişcări minime de terasamente. Platforma de de lucru va avea un sistem rutier din balast sau piatră spartă cu o grosime de 25 cm dacă nu se specifică astfel în proiect. Se prevede o cantitate suplimentară de balast necesară întreţinerii acesteia pe parcursul execuşiei care să nu depăşească 50 % din cantitatea iniţială.

Executarea săpăturii şi sprijinirea malurilor săpăturii

- săpătura se face pe tronsoane alternante de max. 6 m lungime, în ordinea stabilită prin proiect;

- săparea pământului – se execută mecanizat şi manual necesitând şi sprijinirea malurilor pentru evitarea posibilităţilor de declanşare a unor fenomene de instabilitate. 

Sprijinirile pot fi din lemn sau metalice şi se execută odată cu săpărea. 

La execuţia săpăturilor în pământuri sensibile la umezire sau pământuri contractive se vor respecta şi prevederile “Normativului P 7/83, respectiv Instrucţiunile P 70/79.

Când executarea săpăturilor implică dezvelirea unor reţele subterane (apă, gaze, electrice, etc.) ce rămân în funcţiune, trebuiesc luate măsuri pentru protejarea acestora împotriva deteriorării. Dacă aceste reţele nu se cunosc şi apar pe parcursul executării săpăturii, se vor opri lucrările şi se va anunţa benefiarul pentru a lua măsurile necesare.

La terminarea săpăturii se va întocmi un proces verbal verificare a cotei de fundare şi a naturii terenului de fundare.

Pământul săpat se va evacua din zonă.

Betonarea fundaţiei se face imediat după terminarea săpăturilor inclusiv recepţia, betonul turnându-se aderent pe pereţii săpăturii rezultate. Demontarea sprijinirilor acolo unde s-au realizat, se face concomitent cu umplerea săpăturii cu beton.

Turnarea betonului de clasă C 16/20 sau a betonului ciclopian se realizează fără întrerupere în straturi de 20 – 50 cm până la cota din proiect, cu ajutorul jgheaburilor metalice sau din lemn respectându-se regulile de betonare prevăzute în Normativul NE 012/1999 , sau cu pompa.
Executarea rostului de funcţie-elevaţie prin crearea de praguri cu pantă inversă şi mustăţi de armătură Φ 12 – 20 mm (min. 4 buc/m2).

Căderea liberă a betonului va fi asigură sub 1,5 m înălţime. Se vor evita rosturile de lucru, iar în caz că nu pot fi evitate, tratarea rostului se va face conform Normativului NE 012/1999.

Betonarea elevaţiei
Funcţie de tipul elevaţiei, operaţiunile principale sunt:

· cofrarea elevaţiei conform prevederilor din proiect;

· montarea tuburilor PVC gaurite pentru drenajul apelor de infiltratie din 

      spatele zidului si evacuarea acestora ;
· turnarea şi vibrarea betonului în elevaţia zidului. 

Clasa betonului (marca sa) va fi conform proiectului de execuţie.

La începerea turnării betonului în cofraje se verifică:

· dimensiunile în plan şi cotele de nivel ale săpăturilor;

- verticalitatea cofrajelor şi existenţa măsurilor pentru menţinerea formei lor şi asigurarea etanşeităţii;

· asigurarea existentei si functionarii utilajului de compactare a betonului;

· starea de curăţenie a cofrajelor şi armăturilor, eventual curăţirea lor când este cazul. 

Pentru evitarea apariţiei unor solicitări interne datorită contracţiei şi degajărilor de căldură se remarcă folosirea betoanelor cu agregate cu Dmax cât mai mare posibil şi asigurarea unei lucrabilităţi L 2.

Decofrarea este operaţia de desfacere a tiparelor care s-a turnat betonul după ce acesta s-a întărit suficient pentru ca să-şi păstreze forma geometrică cerută. 

Timpul minim de decofrare este funcţie de tipul cimentului folosit la fabricarea betonului şi funcţie de temperatura mediului. 


Faza de decofrare urmează în mod firesc succesiunea inversă a operaţiunilor de cofrare. Ea se va face cu atenţie, astfel încât muchiile, feţele să nu fie deteriorate, eventualele defecţiuni betonului se vor remedia.

	Tipul cimentului
	Termenul de decofrare pt. tempetatura mediului

	
	+ 5 0C
	+ 10 0C
	+ 15 0C

	F 25
	4
	3
	2

	30, Hz 35, SRA 35
	3
	2
	1

	Pa 35
	2
	2
	1

	P 40
	2
	1
	1



Execuţia drenului din spatele zidului


Pentru protejarea zidului împotriva infiltraţiilor de apă se realizează în spatele zidului un dren colector pentru ape care se descarcă prin barbacanele zidului.


Drenul propriu-zis ce se realizează din zidărie din piatră spartă, pietriş sau balast conform detaliilor din proiectul de execuţie.


La partea superioară a drenului se realizează un dop de argilă de 50 cm grosime pentru impermeabilitatea părţii superioare. Se va executa şi racordarea zidului cu terasamentul şi finisarea taluzurilor.


Materiale utilizate


Condiţii de calitate


Apa – trebuie să îndeplinească condiţiile din STAS 790/84 dacă nu provine din reţeaua publică.


Cimentul – pentru prepararea betoanelor se va utiliza cimentul dat prin reţetă la betonul specificat în proiectul de execuţie şi va corespunde condiţiilor de calitate prevăzute în tabelul nr. 1 cap. II art. 2. , respectand totodata si prevederile NE 012-1/2007 .

Agregatele – la prepararea betoanelor monolite şi a drenului se va utiliza balast, nisip, pietriş, piatră spartă care trebuie să corespundă calitativ prevederilor STAS 1666/76, STAS 4606/80, STAS 662/82, STAS 667/84.


Cofrajele – cofrajele sunt de inventar executate industrializat şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

· să asigure obţinerea formei şi dimensiunilor prevăzute în proiect;

· să fie etanşe pentru a nu pierde laptele de ciment;

· să fie stabile şi rezistente sub acţiunea încărcăturilor care apar în timpul procesului de betonare;

· să fie prevăzute cu piese de asamblare;

· să fie unse cu feţele care vin în contact cu betonul;

· să permită la decofrare o preluare treptată a încărcării de către elementele executate.

Bolovanii – pentru executarea betonului ciclopian trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:


- dimensiunile nu trebuie să depăşească 1/6 din cea mai mică dimensiune a elementului de construcţie;

- raportul dintre dimensiunea maximă şi minimă nu trebuie să depăşească 2,5;

· roca din care provin să nu fie gelină;

· înainte de a fi introduşi în beton trebuie să fie curăţaţi şi spălaţi.

Betoane 

Betonul simplu – calitatea betoanelor utilizate se va stabili de proiectant în funcţie de condiţiilor de lucru şi de sarcinile la care este supus. Mărcile minime de betoane se stabilesc conform cu Normativul NE 012/1999 , STAS 1275/88 si nu in ultimul rand NE012-1/2007 „Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton , beton armat si beton precomprimat”
Betonul armat – calitatea betoanelor utilizate se va stabili de proiectant în funcţie de condiţiilor de lucru şi de sarcinile la care este supus. Mărcile minime de betoane se stabilesc conform cu Normativul NE 012/1999 , STAS 1275/88 si nu in ultimul rand NE012-1/2007 „Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton , beton armat si beton precomprimat”. Se vor respecta prevederile SR EN 206-1:2002 , SR 13510:2006 , SR EN 1992-1-1 , SR EN 12390-5:2002 , SR EN 13670-1 :2006 , ACESTEA NEFIIND LIMITATIVE.

Verificarea calităţii


Platforma de lucru


Se verifică:

· respectarea elementelor geometrice în plan şi profil transversal;

· realizarea sistemului rutier cu materiale corespunzătoare (prevăzute în proiect;

· asigurarea sistemelor de scurgere a apelor pe parcursul execuţiei;

· semnalizarea punctului de lucru.

Săparea şi sprijinirea malurilor săpăturii


Se va verifica în raport cu prevederile proiectului:

· poziţia în plan;

· dimensiunile fundaţiilor;

· măsurile de protecţia muncii, de siguranţă a circulaţiei;

· natura şi starea de consistenţă a terenului de fundare;

· verificarea sprijinirilor conform prevederilor din fişele tehnologice;

-  concordanţa între situaţia reală pe teren şi datele tehnice prevăzute în proiect;

· scrierea procesului verbal pentru lucrări ascunse.

Execuţia cofrajelor
            -     la terminarea execuţiei cofrajelor se verifică:

· alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire;

· încheierea corectă a elementelor cofrajelor;

· dimensiunile interioare ale cofrajelor.

            Armăturile


Armăturile trebuie să respecte planurile de execuţie din proiect.


Fasonarea barelor, confecţionarea şi montarea carcaselor de armătură se va face în strictă conformitate cu prevederile proiectului conform planşelor de detalii.


Armăturile care se formează trebuie să fie curate şi drepte.


Se interzice fasonarea armăturilor la temperaturi sub - 100 C.


La calculul armăturilor, fasonarea şi montarea acestora se va ţine seama de prevederile constructive privind alcătuirea elementelor din beton armat cuprinse în STAS 110111/2 - 87.

Betonarea fundaţiei şi elevaţiei

Se fac verificări atât la betonul proaspăt cât şi la cel întărit.

· realizarea vibrării betonului; 

-    temperatura betonului proaspăt care la punerea în operă trebuie să fie mai mare de 5 0C;

· calitatea betonului proaspăt – prin recoltări de probe;

· lucrabilitatea betonului;

· la staţia de betoane se ia câte o probă pe schimb şi tip de beton;

-   calitatea betonului pus în lucrare se va aprecia ţinâd cont de concluziile analizei efectuate asupra rezultatelor probelor de verificare a clasei şi a interpretărilor rezultatelor încercărilor nedistructive sau pe carote;

· se va urmări şi durata maximă de transport a betonului funcţiei de temperatură şi calitatea cimentului.

Decofrarea zidului – se verifică:

· aspectul elementelor decofrate ;

· dimensiunile zidului;

Drenul din spatele zidului – se verifică:

· funcţionalitatea lui şi a barbacanelor;

· dimensiunile drenului;

· calitatea materialelor.

           Hidroizolaţii


La execuţia şi recepţia hidroizolaţiilor se vor respecta prevederile din STAS 5088 - 75 “Lucrările de artă, hidroizolaţii. Prescripţii de proiectare şi execuţie”.


Stratul suport al hidroizolaţiei trebuie să nu prezinte proieminente mai mari de 2 mm, suprafaţa netedă realizându-se prin drişcuire.


Planeitatea suprafeţei suport se admite a avea o singură denivelare de ( 5 mm pe o suprafaţă verificată cu dreptarul de 3 m în orice direcţie.


Stratul hidroizolant se va aplica pe timp uscat şi la o temperatură a suprafeţei suport mai mare de + 50 C.


În timpul execuţiei stratului hidroizolant, pe porţiunile încă neacoperite cu stratul de protecţie se vor lua măsuri pentru :


- interzicerea circulaţiei lucrătorilor şi depozitării de materiale pe aceste suprafeţe;


- acoperirea cu praf de cretă, praf de ciment sau hârtie împotriva razelor solare sau a temperaturilor ridicate.


Se recomandă ca procesul de execuţie a hidroizolaţiei să se organizzeze astfel încât stratul de protecţie să se aplice în aceiaşi zi.

Toate aceste verificări se fac conform Normativului NE 012/1999 şi în conforitate cu Legea nr. 10/95 şi în baza unui “Program pentru controlul calităţii lucrărilor” de comun acord între proiectant, beneficiar, constructor, şi la toate aceste verificări se încheie: proces verbal de lucrări ascunse, proces verbal de recepţie calitativă sau proces verbal.

ÎNTOCMIT

ing. Tudose Alin
CAIET DE SARCINI

pentru

DISPOZITIVE PENTRU SCURGEREA ŞI

EVACUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ

GENERALITĂŢI


OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE


Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea dispozitivelor de scurgerea si evacuarea apelor de suprafaţă si anume:


- sanţuri carosabile sau rigole de beton , din elemente prefabricate sau monolit la marginea platformei.


Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice si tehologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.


Antreprenorul va asigura prin laboratorul său efectuarea tuturor încercărilor si determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.


În cazul în care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini beneficiarul va dispune întreruperea execuţiei lucrărilor si luarea măsurilor necesare ce se impun.


MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE


Cimenturi


Cimenturile pentru mortare si betoane vor fi conform prescripţiilor standardelor în vigoare în România.


La prepararea betoanelor si a mortarelor se va utiliza unul din următoarele tipuri de ciment care trebuie să corespundă condiţiilor tehnice de calitate:


- ciment Portland  

 P 40 conform STAS 388 - 80


- ciment Portland cu adaos
Pa 35 conform STAS 1500 - 78


- ciment metalurgic

M 30 conform STAS 1500 - 78
 
- ciment hidrotehnic 

Mz 35 conform STAS 3011 - 83


Domeniul de aplicare a acestor tipuri de ciment la lucrările expuse la îngheţ - dezgheţ în stare saturată cu apă cum este cazul dispozitivelor pentru scurgerea apelor de suprafaţă este arătată în tabelul nr.1 pentru betoane.


Tabelul 1

	Nr.

crt.
	CONDIŢII DE EXECUŢIE SAU CARACTERISTICILE ELEMENTELOR
	CLASA

BETONULUI
	TIPUL

DE BETON
	TIPUL DE CIMENT

	
	
	
	
	P40
	Pa35
	M30
	Hz35

	1
	Elemente sau construcţii cu gropi mai mici de 1,5 m
	Bc 15

Bc 20 - Bc 30
	oricare

oricare
	I

U
	R

R
	U

I
	I

I

	2
	Elemente sau construcţii masive având grosimea egală sau mai mare de 1,5 m
	Bc 15

Bc 20 - Bc 30
	oricare

oricare
	I

U
	R

U
	U

I
	U

R

	3
	Elemente sau construcţii din betone superioare
	Bc 35

( Bc 40 
	armat

armat
	U

U
	I

I
	I

I
	I

I


NOTĂ : R - ciment indicat a se utiliza


 U - ciment utilizat în locul celui indicat


 I -  ciment a cărei utilizare nu este recomandabilă din considerente tehnice sau       economice.


Depozitarea cimentului se va face numai după constatarea existenţei certificatului de calitate.


Durata de depozitare a cimentului nu va depăsi 45 zile de la data livrării de către producător.

Cimentul trebuie sa indeplineasca cel putin prevederile minimale din NE 012-1 / 2007 “Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton , beton armat si beton precomprimat” .


Pentru prepararea mortarelor si a betoanelor de ciment se folosesc;


- agregate naturale:
- nisip natural 0 - 3 sau 0 - 7




     
- balast pentru betoane 0 -31 sau 0 - 71

sau     - agregate concasante  
- nisip de concasaj 0 -3; 3 - 8 sau 0 - 8




     
- piatră spartă      8 - 25 sau 8 - 40.


Agregatele trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheţ, se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau siatoase.


Agregatele trebuie să fie inerte si să nu conducă la efecte dăunătoare asupra cimentului folosit la prepararea betonului sau mortarului.


Nisipul trebuie să fie aspru la pipăit.


Sorturile de agregate trebuie să fie caaracterizate prin granulozitate continuă, iar conţinutul în granule care trec, respectiv rămân pe ciururile sau sitele ce delimitează sortul nu trebuie să depăsească 10 (, dimensiunea maximă a granulelor ce rămân pe ciurul superior nu trebuie să depăsească 1,5 d max.


Laboratorul antreprenorului va ţine evidenţa calităţii agregatelor astfel:


- într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;


- într-un registru rezultatele determinărilor efectuate de laborator.


Apa


Apa utilizată la prepararea betoanelor si mortarelor poate să provină din reţeaua publică sau altă sursă, dar în acest din urmă caz trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute conform STAS 790 - 84.


Modelele de determinare sunt reglementate prin STAS nr. 790 - 84. Verificarea se va face de către un laborator de specialitate la începerea lucrărilor.


În timpul utilizării pe santier se va evita ca apa să se polueze cu detergenţi, materii organice, uleiuri vegetale, argile, etc.

Tabelul 2

	Caracteristici chimice si fizice
	Condiţii de admisibilitate

	Conţinutul total de săruri gr/1 max.

Sulfaţi gr. SO42/litru         max

Substanţe organice gr/litru     max

Cloruri gr.Cl/litru            max

Azotaţi gr. NO3/dm3         max

Magneziu gr. Mg2dm3        max

Materii în suspensie gr.       Max
	4

2

0,5

0,5

0,5

0,5

3



Pichetarea şi execuţa săpăturilor


Pichetarea lucrărilor


Pichetarea lucrărilor constă în materializarea axei si limitele fundaţilor sau a amprizei lucrărilor., în funcţie de natura acestora, legate de axul pichetat al drumului precum si de implementarea unor repere de nivelment în imediata apropiere a lucrărilor.


Pichetarea se face de către antreprenor pe baza planurilor de execuţie, pe care la va respecta întocmai si se aprobă de către diriginte consemnându-se în registrul de santier.


Execuţia săpăturilor


Săpăturile pentru sanţuri vor fi executate cu respectarea strictă a cotei, pantei si a profilului din plan}ele de detalii de execuţie ( lăţimea fundului, înălţimea si înclinarea taluzelor) precum si a amplasamentului acestora faţă de axul drumului sau de muchia taluzelor în cazul sanţurilor de gardă.


Săpăturile pentru drenuri si canalizări vor fi executate cu respectarea strictă a lăţimii transeei, a înclinării taluzelor, a cotei si a pantei precizate în plansele de execuţie.


Săpăturile vor fi executate pe cât posibil pe uscat. Dacă este cazul de epuismente acestea cad în sarcina antrprenorului în limitele stabilite prin caietul de sarcini speciale.


Compoziţia si utilizarea mortarelor


Mortarele vor avea următoarea compoziţie si întrebuinţare :


- Mortar M 50 - Destinat zidăriilor si pereurilor din piatră brută;


- Mortar M 100 - Destinat tencuielilor de ciment sclivisit, rosturilor de zidării de       
  piatră sau prefabricate umplerii rosturilor tuburilor de canalizare având un dozaj de 400 kg ciment M 30 sau Pa 35 la m3 de nisip.


Prepararea mortarelor de ciment


Pentru dozarea compoziţiei mortarului, nisipul este măsurat în lădiţe sau în roabe a căror capacitate prezintă un raport simplu cu numărul de saci de liant de folosit.


Mortarul este preparat manual, amestecul nisip si ciment se face la uscat, pe o suprafaţă plană la omogenizare perfectă. Se adaugă atunci, în mod progresiv, cu o stropitoare, mestecând cu lopata, cantitatea de apă strict necesară. Amestecarea continuă, până când mortarul devine perfect omogen.


În toate cazurile mortarul trebuie să fie foarte bine amestecat pentru ca, frământat cu mâna, să formeze un bulgăre usor umezit ce nu curge între degete. Pentru anumite folosinţe, ca mortare pentru protecţii, pentru matări, s.a. delegatul beneficiarului poate să accepte si alte consistenţe.


Mortarul trebuie să fie folosit imediat după prepararea lui. Orice mortar care se va usca sau va începe să facă priză trebuie să fie aruncat si nu va trebui niciodată amestecat cu mortarul proaspăt.


Amenajarea şanţurilor


Prescripţii generale de amenajare


Dimensiunile si forma sanţurilor si rigolelor ( triunghiulare, trapezoidale) sunt cele mai indicate în proiectul de execuţie, stabilite de la caz la caz în funcţie de relief, debit si viteza apei, natura terenului, mijloacele de execuţie, condiţiile de circulaţie, pentru evitarea accidentelor si ele trebuie respectate întocmai de către antreprenor.


Extrem de important este să se respecte cotele si pantele proiectate.


Panta longitudinală minimă va fi :



- 0,25 ( în teren natural



- 0,1 ( în cazul sanţurilor si rigolelor pereate.


Protejarea sanţurilor si rigolelor este obligatorie în condiţiile în care panta lor depăseste panta maximă admisă pentru evitarea eroziunii pământului


Pantele maxime admise pentru sanţuri si rigole neprotejate sunt date în tabelul 3.

Tabelul 3

	DENUMIREA PRINCIPALELOR TIPURI DE PĂMÂNTURI
	PANTA MAXIMĂ ADMISĂ (

	Pământuri coezive cu compresibilitate mare
	0,5

	Pământuri coezive cu compresibilitate redusă:

        - nisipuri prăfoase si argiloase

        - prafuri argiloase nisipoase

        - argile prăfoase si nisipoase            
	1

2

3

	Pământuri recoezive grosiere:

        - pietris (2 - 20 mm)

        - bolovănis (2 - 200 mm)

        - blocuri (peste 200 mm)
	3

4

5

	Pământuri necoezive de granulaţie mijlocie si fină :

         nisip f2inos si fn (0,05.....0,25 mm)

         nisip mijlociu mare (0,25.....2,0 mm)

         nisip cu pietris 
	0,5

1

2



Pantele maxime admise pentru sanţuri si rigole protejate sunt date în tabelul 4.

Tabelul 4

	TIPUL PROTEJĂRII SANŢULUI, RIGOLEI SAU CASIULUI
	PANTA MAXIMĂ ADMISĂ

	Pereu uscat din piatră brută negelivă rostuit
	5

	Pereu din dale de beton simplu pe pat de nisip de maximum 5 cm

grosime, betonul fiind :

        - clasa BC 16/20
        
	12


	Pereu zidit din piatră brută negelivă cu mortar de ciment sau pereu din dale de beton simplu clasa Bc 10 pe pat de beton
	15

	Casiuri pe taluze înalte din pereu zidit din piatră brută cu mortar de ciment sau elemente prefabricate cu amenajare corespunzătoare la piciorul taluzului.
	67



Execuţia pereurilor rostuite cu mortar de ciment


Execuţia acestui tip de pereu este aceeasi ca si art.31 cu execuţia că după prima pilonare umplerea rosturilor nu se face cu nisip si cu mortar de ciment, M 100 după care se pilonează până la refuz înainte de a începe priza mortarului.


Suprafaţa pereului trebuie protejată contra degradării si uscării prin udare timp de 3 zile.


Pereu din elemente din beton monolit

Tronsoanele alternante din beton vor fi turnate fie pe un strat de nisip pilonat fie pe un strat de beton , conform prevederilor din caietul de sarcini speciale sau a proiectului de execuţie.In cazul nostru se va turna pe un strat de nisip pilonat.

Forma si dimensiunile elementelor turnate vor fi cele prevăzute în documentaţia de execuţie sau elemente similare propuse de antreprenor si acceptate de dirigintele lucrării si proiectant .
Recepţia lucrărilor

Lucrările privind scurgerea si evacuarea apelor de suprafaţă vor fi supuse de regulă unei recepţii preliminare si unei recepţii finale, iar acolo unde sunt lucrări ascunse, care necesită să fie controlate si recepţionate, înainte de a se trece la faza următoare de lucru cum sunt lucrările de drenaj, canalizare, s.a. acestea vor fi supuse si recepţiei pe faze de execuţie.


Recepţia pe faze


În cazul recepţiei pe fază (de lucrări ascunse) se va verifica dacă partea de lucrare ce se recepţionează s-a executat conform proiectului si atestă condiţiile impuse de documentaţia de execuţie si de caietul de sarcini.


În urma verificărilor se încheie proces verbal de recepţie pe faze în care se confirmă posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare.


Recepţia pe fază se efectuează de către dirigintele lucrării si seful de lot, documentul se încheie ca urmare a recepţiei si poartă ambele semnăturii.


Recepţia pe faze se va face în mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării :


- executarea săpăturii la cotă;


- realizarea turnarii betonului .  


Recepţia preliminară


La terminarea lucrărilor sau a unor părţi din acestea se va proceda la efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor verificându-se :


- concordanţa cu prevederile prezentului caiet de sarcini, caietului de sarcini speciale si a proiectului de execuţie;


- dacă verificările prevăzute în prezentul caiet de sarcini au fost efectuate în totalitate;


- dacă a fost efectuate recepţiile pe faze si rezultatul acestora;


- condiţiile tehnice si de calitate ale execuţie, precum si constatărilor consemnate în cursul execuţiei de către organele de control (beneficiar, diriginte, etc.).


În urma acestei recepţii se încheie Procesul verbal de recepţie preliminară si în care se consemnează eventualele remedieri necesare, termenul de execuţie a acestora si recomandări cu privire la modul de ţinere sub observaţie unde s-au constatat unele abateri faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini.

RECEPŢIA FINALĂ

La recepţia finală a lucrărilor se va consemna modul în care s-au comportat lucrările, dacă au funcţionat bine si dacă au fost bine întreţinute.

Întocmit,

ing. Tudose Alin
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